

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 11 aprilie 2022, la ședința extraordinară, cu convocare de îndată, a Consiliului Local al  
Comunei Moroeni

Secretarul general al comunei a spus că ședința a fost convocată, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția Primarului Comunei Moroeni nr. 198 din 11 aprilie 2022. La ședință au fost prezenți 10 consilieri locali, absentând domnii Ciorobea Ion, Buzea Victor, Marcu Constantin și Voicu Decebal și doamna Andreoiu Ioana. După comunicarea situației privind prezența consilierilor la ședință și constatarea întrunirii cvorumului prevăzut la art. 137 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție, făcute de către secretarul general al comunei, domnul primar citește următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea următoarelor proiecte de hotărâre:

1)-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați – respectiv Devizul General și Bugetul Indicativ actualizat, și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare unitate de învățământ preșcolar – Grădinița Moroeni” – măsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică program PNDR 2014 – 2020;

Înainte de a se supune votului ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al comunei asigură Consiliul de îndeplinirea tuturor condițiilor legale privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta fiind însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și chiar avizele cu caracter consultativ ale Comisiei Juridice și Comisiei Economice, deși acestea nu erau necesare, deoarece este o ședință cu caracter de urgență. Având în vedere cele expuse anterior de către secretarul general al comunei, domnul primar supune votului consilierilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobată în unanimitate, după care a informat consiliul la ședință participă ca invitat și domnul Theodor Bâte – din partea firmei care întocmește Documentația tehnico-economică actualizată, indicatorii tehnico-economici actualizați – respectiv Devizul General și Bugetul Indicativ actualizate, dând apoi cuvântul doamnei Cristina Tronaru – consilier achiziții publice – funcționarul care a întocmit raportul de specialitate al proiectului aflat pe ordinea de zi.

Doamna Cristina Tronaru a dat citire proiectului de hotărâre și a precizat că noua procedură se va relua după ce A.F.I.R. va aviza anularea vechii proceduri, în urma nedepunerii de oferte valabile care să determine încheierea contractului de achiziție, în urma avizării de către A.F.I.R. a noului buget și a noii documentații de atribuire, apoi urmând etapa de publicare în SICAP a documentației, în speranța că se vor înscrie ofertanți care să determine, în final, semnarea contractului de achiziție publică.

Domnul primar spune că procedura este îndelungată, sperându-se ca în toamna acestui an să se poată finaliza, dacă toate lucrurile decurg bine, însă obiectivul acestui an, din punct de vedere al investițiilor, este finalizarea școlii, dar s-a început și cu reactualizarea acestor documentații la grădiniță pentru a scurta cât mai mult posibil etapele procedurii de achiziție publică. De asemenea, domnul primar a precizat că noua documentație este mai mare cu 3,4 milioane de lei, față de cea anterioară, datorită creșterii galopante a prețurilor la materialele de construcții și creșterii inflației.

Domnul viceprimar a întrebat dacă toată această creștere de deviz va cădea în sarcina primăriei, iar domnul Theodor Bâte a spus că ea va fi suportată doar de la bugetul local.

Domnul primar a spus că ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, pregătește o nouă hotărâre de guvern sau un nou act normativ, prin care să se suporte de către stat o parte a cheluielilor neeligibile, datorate creșterii prețurilor la materialele de construcții.

Doamna Popa Oana – Petruța a întrebat care este termenul de finalizare al lucrărilor la grădiniță, iar domnul Theodor Bâte a spus că acesta poate să fie 31 decembrie 2023, în cazul în care se atribuie acest contract în toamna acestui an, însă depinde și de constructorul care va câștiga licitația.

Doamna Chițescu Maria a întrebat-o pe doamna Cristina Tronaru dacă poate să ofere niște date concrete privind procedura de achiziție publică, termenul de publicare a anunțului, cât este perioada de depunere a ofertelor, iar doamna Tronaru a spus că toată procedura depinde și de A.F.I.R., însă din punctul de vedere al primăriei, având în vedere că în data de 8 aprilie s-a primit devizul reactualizat, iar în data de 11 aprilie s-a convocat ședința de consiliu, denotă o urgentare a procedurii, sperându-se ca A.F.I.R. să avizeze cât mai rapid anularea vechii proceduri și să mergem în paralel și cu avizarea celei noi.

Domnul Theodor Bâte a spus că anul trecut s-a scos de două ori la licitație obiectivul de investiții, iar o astfel de procedură durează, de regulă, 5 – 6 luni de la declanșare și până la rezultatul final – încheierea contractului, precizând că luna septembrie ar fi un termen realist pentru această lucrare. De asemenea, invitatul a mai precizat ca aceeași situație – nevoia de reactualizare a indicatorilor datorită creșterii prețurilor – a avut-o și la Răcari, unde este vorba de construirea unei grădinițe noi, dar și la Potlogi pentru o școală.

Invitatul a precizat că Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, a avut un rol benefic pentru deblocarea situațiilor la mai multe obiective de investiții, însă s-a dovedit insuficientă și de aceea se dorește adoptarea unui nou act normativ în acest domeniu, pentru că prețurile au crescut în continuare.

Domnul viceprimar a întrebat dacă există vreun risc, din partea AFIR, să nu avizeze anularea vechii proceduri, iar invitatul a precizat că ar trebui să nu existe acest risc, pentru că vechea procedură se anulează pentru că nu vin ofertanți datorită prețului mic de achiziție și aceștia nu pot să liciteze ca să iasă în pierdere sau ca să nu poate să finalizeze o lucrare.

De asemenea, domnul viceprimar a spus că a observat o neconcordanță în documentația care a fost anexată la proiectul de hotărâre, devizul trebuind să fie în lei și nu în mii lei, iar domnul Bâte a precizat că orice neconcordanțe se vor reglementa, iar anexa la hotărârea de consiliu, va fi întocmită în mod corect.

Pentru că nu au mai fost întrebări, proiectul a fost supus votului de către domnul Nedelcu Nicoale, fiind adoptat de către toți cei prezenți, iar cu cele 10 voturi, a devenit **hotărârea nr. 34 din 11 aprilie 2022** privind aprobarea Documentației tehnico–economice actualizată, a indicatorilor tehnico–economici actualizați – respectiv Devizul General și Bugetul Indicativ actualizați, și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare unitate de învățământ preșcolar – Grădinița Moroeni” – măsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică program PNDR 2014 – 2020.

Domnul Nedelcu Nicolae – președintele de ședință, întreabă dacă mai sunt și alte probleme de dezbătut, dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptul la cuvânt, astfel că a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nedelcu Nicolae



Întocmit,

Secretar general – Gheorghe Claudiu George