

HOTĂRÂRE

privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări a obiectivului de investiții  
**„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu, comuna  
Moroeni, județul Dâmbovița”**

Consiliul Local al Comunei Moroeni, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară,  
astăzi, 26 mai 2021,

Având în vedere:

-Adresa având numărul de înregistrare 1.114 din 15.04.2021 și asumată de către U.A.T. –  
Comuna Moroeni, cu numărul de înregistrare 4.787 din 15.04.2021, înaintată de către S.C.  
SCADT S.A. SLATINA – în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție  
publică de lucrări nr. 6551 din 5.06.2019, având ca obiect Proiectare și execuție privind realizarea  
obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială – Ion  
Ciorănescu, comuna Moroeni, județul Dâmbovița”, prin care propune spre analiza beneficiarului,  
invocând prevederile contractuale, prevederile art. 164 din H.G. nr. 395/2016 și art. 221 din Legea  
nr 98/2016, trei variante de ajustare a prețului contractului;

-Adresa nr. 1.197 din 28.04.2021 înaintată de către S.C. SCADT S.A. SLATINA,  
înregistrată la Primăria Comunei Moroeni la nr. 5.278 din 28.04.2021, prin care se revine la adresa  
nr. 1.114 din 15.04.2021, prin care se comunică un nou centralizator al prețurilor ca urmare a  
publicării pe site-ul Institutului Național de Statistică a indicelui lunar al prețurilor de consum  
afărent lunii martie 2021;

-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, ca instrument de prezentare și  
motivare al proiectului propus spre analiză și dezbateră, înregistrat la nr. 4.836 din 16.04.2021,  
privind oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre pentru ajustarea prețului contractului de  
achiziție publică de lucrări a obiectivului de investiții – „Reabilitare, modernizare, extindere și  
dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu, comuna Moroeni, județul Dâmbovița” – proiect finanțat  
prin PNDL.

-Raportul de specialitate, întocmit de către doamna Cristina Tronaru – consilier achiziții  
publice, în cadrul Compartimentului Achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului  
comunei Moroeni, înregistrat la nr. 4.837 din 16.04.2021, privind proiectul de hotărâre inițiat de  
primarul comunei Moroeni;

-Instrucțiunile nr. 1/2021, emise de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții  
Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție  
sectorială/acordului-cadru;

-Prevederile art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu  
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 98/2016;

-Prevederile art. 164 – 165 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru  
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului  
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu  
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare anexa la H.G. nr. 395/2016;

-Prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru  
modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice,  
aprobată prin Legea nr. 5/2019, denumită în continuare O.U.G. nr. 107/2017;

-Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  
modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru  
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ec), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

### Art. 1.

Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între U.A.T. – Comuna Moroeni, în calitate de autoritate contractantă și S.C. SCADT S.A. SLATINA, în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 6551 din 5.06.2019 cu COMUNA MOROENI – în calitate de beneficiar, pentru obiectivul de investiții „**Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Școala Gimnazială – Ion Ciorănescu – Comuna Moroeni, Județul Dâmbovița**” – proiect finanțat prin PNDL, utilizând formula de ajustare  $V_n = (V_o \times IPCT_n) / 100$ , prin aplicarea, la restul de executat a contractului, a indicelui lunar al prețurilor de consum total (INS), aferent perioadei martie 2019 – martie 2021, de 106,19% respectiv, conform calculelor:  $- 6.317.988 \text{ lei} \times 106,19\% = 6.709.072 \text{ lei}$  (fără TVA) – rezultând o creștere a prețului de **465.389 lei – cu TVA, defalcat după cum urmează: - 391.083 lei, fără TVA, la care se adugă TVA – 74.305 lei.**

### Art. 2.

Valoarea de ajustare menționată la Art. 1, va fi rectificată, prin adăugare sau diminuare, în funcție de indicele lunar al prețurilor de consum total comunicat de I.N.S., aplicat fiecărei situații de lucrări.

### Art. 3.

Prin grija secretarului general al comunei Moroeni se comunică prezenta Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, iar în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, se comunică primarului comunei Moroeni – care o va duce la îndeplinire prin intermediul funcționarilor din compartimentele de specialitate.



CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general – Gheorghe Claudiu George

Nr. 43

Moroeni: 26.05.2021